



**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)**

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Proyecto: Escalando mejora continua en banano orgánico de exportación familiar (BOFX)

Componente	Actividad	Año I				Año II				Año III				Año III	
		Trimestres				Trimestres				Trimestres				Trimestres	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
C1: Formulación, monitoreo y documentación de programa y herramientas de asistencia técnica TMR/SS BOXF	1.1 diagnóstico productores	X	X												
	1.2 diagnóstico organizaciones	X	X												
	1.3 taller inicio 3 países			X											
	1.4 revalidación			X	X										
	1.5 taller virtual				X										
	1.6 diseño ApsM/sistema				X										
	1.7 reuniones virtuales C2					X	X	X	X						
	1.8 taller C2/C3							X							
	1.9 reuniones virtuales C2/C3							X	X	X	X	X	X	X	X
	1.10 taller cierre 3 países									X					
C2. Ciclo de escalamiento piloto para mejora continua de manejo de TMR/SS	2.1 taller capacitación					X									
	2.2 diagnóstico TRM/SS					X									
	2.3 taller formulación mejoras					X									
	2.4 ciclo uno mejoras piloto						X	X	X	X					
	2.5 taller análisis avances								X						
	2.6 encuentro ciclo uno								X						
	2.7 taller formulación mejoras								X						
	2.8 ciclo dos mejoras piloto								X	X	X	X			

C3. Ciclo de escalamiento amplio para mejora continua de manejo de TMR/SS	3.1 taller capacitación escalamiento													X					
	3.2 encuentros productores													X					
	3.3 diagnostico TMR/SS													X	X				
	3.4 taller formulación mejoras													X					
	3.5 ciclo uno mejoras escala													X	X	X	X		
	3.6 taller análisis avances																		X
	3.7 encuentro cierre productores																		X
C4. Plataforma - organizaciones de productores e investigadores - MC/BM de BOFX	4.1 reunión inaugural plataforma	X																	
	4.2 plataforma reunión ApsM			X															
	4.3 plataforma reuniones seguimiento				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4.4 informe de impacto																		X
	4.5 plataforma reunión cierre																		X
	4.6 presentación MusaLAC 2019			X															
	4.7 seguimiento virtual MusaLAC					X		X		X		X							
	4.8 presentación MusaLAC 2021													X					
	4.9 presentaciones científicas			X					X							X			X
C5. Gerencia Técnica, administrativa y financiera del proyecto	5.1 gerencia proyecto cada país	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.2 POAs informes anuales	X			X	X			X	X				X					X
	5.3 presupuestos/informes	X			X	X			X	X				X					X
	5.4 oficina investigación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.5 oficina organización productores			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5.6 auditoria																	X	X
	5.7 reuniones anuales Fontagro				X				X							X			
	5.8 página Fontagro		X		X		X		X		X			X					
	5.9 informe final Fontagro																X	X	X