



**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)**



INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Trimestre: abril-junio 2020

Proyecto: Escalando mejora continua en banano orgánico de exportación familiar (BOFX)

Tipo de Proyecto: Investigación

Coordinador: Domingo Rengifo

Supervisor: Julio Morrobel

INDICADORES	Tipo de indicador
ABRIL	
Aplicación encuestas para el diagnóstico de rutinas de productores banano orgánico de exportación familiar y sus asociaciones de toma, análisis y uso de datos sobre costos, pérdidas, manejo de Trips de la Mancha Roja (TMR) y Salud de Suelos (SS)	Proceso
Pre-validación de procedimientos y formatos de toma de datos durante 3 meses con 5 productores para la formulación de la estructura de una Aplicación para móvil (ApsM) y sistema de datos en base a diagnóstico y proceso de prueba preliminar.	Proceso
Capacitación del equipo de investigadores (6) del proyecto, 5 productores y 3 técnicos de asociaciones de productores en escalonamiento de Mejora Continua y Benchmarking	Proceso
MAYO	
Continuación de la aplicación encuestas para el diagnóstico de rutinas de productores banano orgánico de exportación familiar y sus asociaciones de toma, análisis y uso de datos sobre costos, perdidas, manejo de Trips de la Mancha Roja y Salud de Suelos	Proceso
Seguimiento a la Pre-validación de procedimientos y formatos de toma de datos durante 3 meses con 5 productores para la formulación de la estructura de una Aplicación para móvil (ApsM) y sistema de datos en base a diagnóstico y proceso de prueba preliminar.	Proceso
Capacitación del equipo de investigadores (6) del proyecto, 5 productores y 3 técnicos de asociaciones de productores en escalonamiento de Mejora Continua y Benchmarking	Proceso
JUNIO	

Elaboración informe sobre el diagnóstico de rutinas de productores banano orgánico de exportación familiar y sus asociaciones de toma, análisis y uso de datos sobre costos, perdidas, manejo de Trips de la Mancha Roja y Salud de Suelos	Resultado
Elaboración informe de la Pre-validación de procedimientos y formatos de toma de datos durante 3 meses con 5 productores para la formulación de la estructura de una Aplicación para móvil (ApsM) y sistema de datos en base a diagnóstico y proceso de prueba preliminar.	Resultado
Capacitación del equipo de investigadores (6) del proyecto, 5 productores y 3 técnicos de asociaciones de productores en escalonamiento de Mejora Continua y Benchmarking	Proceso