



**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)**

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Trimestre: octubre-diciembre 2021

Proyecto: Escalando mejora continua en banano orgánico de exportación familiar (BOFX)

Tipo de Proyecto: Investigación

Coordinador: Domingo Rengifo

Supervisor: Julio Morrobel

INDICADORES	Tipo de indicador
Octubre	
Realización de taller de capacitación a técnicos y gerentes técnicos de organizaciones de productores en el uso de ApsM y sistemas de datos para reducir pérdidas por Trips de la Mancha Roja e incrementar productividad mejorando Salud de Suelos	Resultado
Realización del taller con los integrantes de la plataforma del proyecto para presentar el programa de asistencia técnica, escalamiento piloto y amplio y su plan de monitoreo	Resultado
Continuación elaboración informe del diagnóstico de rutinas de productores banano orgánico de exportación familiar y sus asociaciones de toma, análisis y uso de datos sobre costos, pérdidas, manejo de Trips de la Mancha Roja y Salud de Suelos	Proceso
Inicio realización del diagnóstico sobre manejo Trips de la Mancha Roja y Salud de Suelos en 50 fincas bananeras, correspondiente al ciclo de escalamiento piloto para mejora continua de manejo de TMR y SS.	Proceso
Reuniones virtuales semanales entre equipos de los tres países de seguimiento al avance del proyecto y del diseño del ApsM/sistema de datos	Proceso
Noviembre	
Presentación del informe del diagnóstico de rutinas de productores banano orgánico de exportación familiar y sus asociaciones de toma, análisis y uso de datos sobre costos, pérdidas, manejo de Trips de la Mancha Roja y Salud de Suelos	Resultado

Presentación de informe diagnóstico de conectividad	Resultado
Continuación con la realización del diagnóstico sobre manejo Trips de la Mancha Roja y Salud de Suelos en 50 fincas bananeras, correspondiente al ciclo de escalamiento piloto para mejora continua de manejo de TMR y SS.	Proceso
Reuniones virtuales semanales entre equipos de los tres países de seguimiento al avances del proyecto y del diseño del ApsM/sistema de datos	Proceso
Diciembre	
Continuación con la realización del diagnóstico sobre manejo Trips de la Mancha Roja y Salud de Suelos en 50 fincas bananeras, correspondiente al ciclo de escalamiento piloto para mejora continua de manejo de TMR y SS.	Proceso
Reuniones virtuales semanales entre equipos de los tres países de seguimiento al avances del proyecto y del diseño del ApsM/sistema de datos	Proceso


 Sra. María Cuevas Joaquín
 Encargada Departamento de Planificación y Desarrollo

