



**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)**

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Trimestre: abril-junio 2021

Proyecto: Escalando mejora continua en banano orgánico de exportación familiar (BOFX)

Tipo de Proyecto: Investigación

Coordinador: Domingo Rengifo

Supervisor: Julio Morrobel

INDICADORES	Tipo de indicador
ABRIL	
Continuación elaboración informe del diagnóstico de rutinas de productores banano orgánico de exportación familiar y sus asociaciones de toma, análisis y uso de datos sobre costos, pérdidas, manejo de Trips de la Mancha Roja y Salud de Suelos	Proceso
Continuación planificación taller entre equipos de investigadores junto a los asesores del proyecto para la formulación de herramientas de programa de asistencia técnica en mejora continua	Proceso
Planificación del taller con los integrantes de la plataforma del proyecto para presentar el programa de asistencia técnica, escalamiento piloto y amplio y su plan de monitoreo	Proceso
Continuación de adiestramiento a los investigadores del proyecto en edición de videos para ser utilizados en las capacitaciones de técnicos y productores	Proceso
Elaboración documentos para reunión de seguimiento técnico anual de los proyectos financiados por Fontagro/BID	Proceso
Elaboración de informe diagnóstico de conectividad,	Proceso
MAYO	Proceso
Continuación elaboración informe del diagnóstico de rutinas de productores banano orgánico de exportación familiar y sus asociaciones de toma, análisis y uso de datos sobre costos, pérdidas, manejo de Trips de la Mancha Roja y Salud de Suelos	Proceso
Continuación de planificación del Taller entre equipos de investigadores junto a los asesores del proyecto para la formulación de herramientas de programa de asistencia técnica en mejora continua	Proceso

Planificación del taller con los integrantes de la plataforma del proyecto para presentar el programa de asistencia técnica, escalamiento piloto y amplio y su plan de monitoreo	Proceso
Continuación de adiestramiento a los investigadores del proyecto en edición de videos para ser utilizados en las capacitaciones de técnicos y productores	Proceso
Continuación de elaboración documentos para reunión de seguimiento técnico anual de los proyectos financiados por Fontagro/BID	Proceso
Continuación de elaboración de informe diagnóstico de conectividad,	Proceso
JUNIO	
Presentación del informe del diagnóstico de rutinas de productores banano orgánico de exportación familiar y sus asociaciones de toma, análisis y uso de datos sobre costos, pérdidas, manejo de Trips de la Mancha Roja y Salud de Suelos	Resultado
Realización del Taller entre equipos de investigadores junto a los asesores del proyecto para la formulación de herramientas de programa de asistencia técnica en mejora continua	Resultado
Planificación del taller con los integrantes de la plataforma del proyecto para presentar el programa de asistencia técnica, escalamiento piloto y amplio y su plan de monitoreo	Proceso
Continuación de adiestramiento a los investigadores del proyecto en edición de videos para ser utilizados en las capacitaciones de técnicos y productores	Proceso
Presentación documentos para reunión de seguimiento técnico anual de los proyectos financiados por Fontagro/BID	Resultado
Presentación de informe diagnóstico de conectividad,	Resultado
Planificación de taller de capacitación a técnicos y gerentes técnicos de organizaciones de productores en el uso de ApsM y sistemas de datos para reducir pérdidas por Trips de la Mancha Roja e incrementar productividad mejorando Salud de Suelos	Proceso


 Sr. Juan Reyes Frómata
 Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo

