INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES

AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)

CALENDARIO DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Proyecto: Investigaciones e Innovaciones tecnolégicas para el desarrollo de la Apicultura Dominicana ante los retos del cambio climatico
Tipo de Proyecto: Investigaciéon e Innovacion
Coordinador: Niyra Castillo y Martin Canals

Supervisor: José Alfredo Choque Lopez
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Encargado Departamento de Planificaciény Dééétrgl\g it :

Trimestre
Objetivo Responsables Aiio 1 Aiio 2 Aiio 3 Aiio 4
Enero/ | Abril/ Julio/ | Octubre/ | Enero/ | Abril/ | Julio/ | Octubre/ | Enero/ | Abril/ | Julio/ | Octubre/|Enero/ | Abril/ | Julio/ | Octubre/
Marzo | Junio Sept. Dic. Marzo | Junio | Sept. Dic. Marzo | Junio | Sept. Dic. Marzo | Junio | Sept. Dic.

OELl. Ajustar el sendero tecnoldgico
para la produccién de miel de calidad | Niyra Castillo, Pablo Garcia,
Ir(liedialzlte 1(&11 incor}lalorzcién de ggnética Martin Canals, Freddy Diloné,
adaptada, desarrollo de estrateglas para Alxander BenitezPablo Alejandra X X X X X X X X X X X X
el control de varroa y manejo . L
nutricional vinculados al cambio Palacio y Emilio Figini
climatico.
OE2. Agregar valor a las mieles de RD
de acuerdo a sus caracteristicas
naturales para facilitar su valorizacion | Sesar Rodriguez, Brigido Pguero, e e e e e e
por diferenciacion y/o produccion bajo | Martin Canals, Alexander Benitez,
protocolo.

X X X X X X
OE3. Agregar valor a la produccion
apicola mediante la diversificacion y Sesar Rodriguez X
desarrollo de nuevos productos.

X X X X X X




