



**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
(IDIAF)**

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Proyecto: Reducción de mano de obra y mejoramiento de la productividad en el cultivo de arroz a través de la introducción de maquinarias agrícolas

Objetivos	Año I				Año II				Año III			
	Trimestres				Trimestres				Trimestres			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizar un diagnóstico sobre los costos de producción en el cultivo de arroz y formar una comunidad de productores	x	x									x	x
Adquisición de maquinarias desde Corea	x	x										
Establecimiento de parcelas demostrativas en fincas de productores en la región Norcentral			x	x								
Visita de expertos coreanos para ajustar las maquinarias adquiridas y realizar conferencia para técnicos y productores arroceros			x					x				
Entrenamiento en Corea sobre el uso de maquinarias en arroz		x				x				x		

Replicación de las parcelas demostrativas en fincas de productores en otras regiones productoras de arroz					x	x	x	x	x	x	x	
Realizar días de campo para mostrar los resultados en las parcelas demostrativas usando las maquinarias coreanas		x		x		x		x		x		x
Conferencias y talleres con técnicos y productores		x		x		x			x		x	
Edición y publicación de un manual											x	x



Sr. Juan Reyes Frómata

Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo

