



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Trimestre: Enero - marzo 2022

Proyecto: Mejoramiento de la calidad e inocuidad de los vegetales del Valle de Constanza, a través de estrategias para la remediación de suelos contaminados con metales pesados

Tipo de Proyecto: Investigación

Coordinador: Glenney López Rodríguez

Supervisor: Julio Morrobel

INDICADORES	Tipo de indicador
ENERO	
▪ Notificación de desembolso No. 1 Proyecto FONDOCyT 2020-2021-3A5-027 por IDIAF Sede y envío de Flujo de Caja aprobado por Mescyt.	Resultado
▪ Solicitud de asignación de fondos económicos a IDIAF sede en comunicación d/f 20.01.2022	Proceso
▪ Reunión con equipo de investigadores colaboradores para la presentación del proyecto y monto aprobado.	Resultado
FEBRERO	
▪ Mesa de trabajo con equipo de investigadores colaboradores. Reunión de equipo de investigación en RD para definir actividades y tareas a realizar primer trimestre según presupuesto asignado.	Proceso
▪ Reunión con experto internacional para definir actividades y tareas a realizar primer trimestre según presupuesto asignado	Resultado
▪ Elaboración de acuerdos y firma de contratos de investigación y envío a la sede para revisión y firma.	Proceso
▪ Presupuesto de gastos corrientes y de capital para pagos y solicitudes de compras según flujo de caja y desembolso.	Proceso
▪ Notificación de asignación de fondos del proyecto al Centro Norte, email d/f 25.02.2022.	Resultado
▪ Ejecución de gastos para pagos, cotizaciones y solicitudes de compras, según flujo de caja y desembolso.	Proceso
MARZO	
▪ Solicitud de listado de productores en invernaderos del DEPROBAP.	Proceso
▪ Solicitud de listado de productores a campo abierto de la UNAPRODA y de la Asociación de Productores Hortícolas de Constanza.	Proceso
▪ Diseño de arte pancarta promocional de proyecto, solicitud de impresión.	Proceso
▪ Cotización, solicitud y compra de equipamiento informático básico, mobiliarios.	Proceso
▪ Reunión con consultor internacional del proyecto.	Resultado
▪ Elaboración de perfiles de investigación actividades contempladas en el objetivo 1.	Proceso
▪ Elaboración de borrador instrumentos de recolección de datos para estudio de línea base.	Proceso