



**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)**

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Trimestre: Julio - Septiembre 2022

Proyecto: Utilización de RPAS (*Remotely Piloted Aircraft Systems*) para el mapeo de nutrientes en el cultivo de arroz en República Dominicana (Código FONDOCyT: 2020-2021-2A5-027)

Tipo de Proyecto: Investigación

Coordinador: Glenney López Rodríguez

Supervisor: Julio Morrobel

INDICADORES	Tipo de indicador
JULIO	
▪ Planificación actividades y tareas a realizar segundo trimestre con equipo de investigación.	Proceso
▪ Inicio de aplicación encuestas a productores de arroz.	Proceso
▪ Elaboración e impresión de brochure promocional del proyecto.	Resultado
▪ Organización actividad Taller: Innovación Tecnológica para el desarrollo sustentable del cultivo de arroz.	Resultado
▪ Reunión con director Centro Norte para planificación de taller. ▪ Reunión con Sra. Mariela Portorreal (regidora Ayuntamiento Angelina) para organización y planificación actividad de socialización con productores de arroz, técnicos y empresarios arroceros de la zona de Angelina, Sánchez Ramírez. ▪ Contacto con Ing. Abel Mota, Gerente Junta de Regantes Presa de Hatillo para coordinar salón de reuniones para la actividad de socialización. ▪ Reuniones individuales con Lic. Dionisio Ripoll, Decano de Postgrado y Educación Continuada, Lic. Sigfredo Rodríguez, director de Escuela de Agronomía, Lic. Alfredo Acosta, director de Relaciones Públicas e Ing. Juan Graciano, Decano de la Facultad de Ingeniería y Recursos Naturales, Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO). ▪ Contacto con Director de Bioarroz, Ing. Cristino Durán.	Resultado
AGOSTO	
▪ Elaboración de encuesta larga para productores de arroz en digital (Google Forms)	Proceso
▪ Coordinación Dra. Cristina Gómez con encargados zonales y sub-zonales para apoyo logístico y participación de los técnicos de agricultura de Angelina y zonas aledañas.	Proceso
▪ Elaboración invitaciones, programa/ agenda actividad Taller “Innovación Tecnológica para el desarrollo sustentable del cultivo de arroz”.	Resultado
▪ Elaboración formulario corto para Diagnóstico de manejo del cultivo (<i>aplicación de cuestionario a productores</i>)	Resultado

<i>en la actividad).</i>	
▪ Envío de invitaciones a posibles participantes del taller “Innovación Tecnológica para el desarrollo sustentable del cultivo de arroz”..	Resultado
▪ Taller: Innovación Tecnológica para el desarrollo sustentable del cultivo de arroz (23.09.2022)	Resultado
▪ Socialización del proyecto con productores de arroz, técnicos del área, estudiantes, autoridades académicas, empresarios arroceros, entre otros. ▪ Diagnóstico rápido sobre de manejo del cultivo: aplicación de cuestionario a productores.	Resultado
▪ Publicación de actividad en redes sociales y página web de la UTECO.	Resultado
▪ Grabación de video a solicitud de la UTECO explicando la importancia del proyecto y de qué forma se involucran las entidades académicas y del sector en el mismo como beneficio del país.	Resultado
▪ Entrega a líder de proyecto 150 formularios (encuestas) aplicados a productores de arroz.	Resultado
SEPTIEMBRE	
▪ Digitación de encuestas aplicadas a productores de arroz.	Resultado
▪ Revisión y proceso de depuración de base de datos de encuestas digitadas.	Proceso
▪ Elaboración de informe segundo trimestre (abril-junio) Fondocyt, y envío a Unidad de Planificación IDIAF.	Resultado


 Sra. María Cuevas Joaquín
 Encargada Departamento de Planificación y Desarrollo

