



**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)**
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Trimestre: abril-junio 2019

Proyecto: Evaluación de los Impactos del Desarrollo de la Cadena de Valor del Cacao (*Theobroma cacao*, L.) en República Dominicana

Tipo de Proyecto: Investigación

Coordinador: César Martínez

Supervisor: Julio Morrobel

INDICADORES	Tipo de indicador
Abril	
Evaluados los cambios generados por las intervenciones e interacciones del enfoque de cadena de valor en el nivel de empresa vinculada	Resultado
Evaluados los cambios generados por las intervenciones e interacciones del enfoque de cadena de valor en el nivel de familias productoras	Resultado
Mayo	
Evaluados los cambios generados por las intervenciones e interacciones del enfoque de cadena de valor en el nivel de empresa vinculada	Resultado
Evaluados los cambios generados por las intervenciones e interacciones del enfoque de cadena de valor en el nivel de familias productoras	Resultado
Junio	
Evaluados los cambios generados por las intervenciones e interacciones del enfoque de cadena de valor en el nivel de empresa vinculada	Resultado
Evaluados los cambios generados por las intervenciones e interacciones del enfoque de cadena de valor en el nivel de familias productoras	Resultado
Validados los hallazgos y las recomendaciones con los actores clave de la cadena de valor del cacao	Resultado


Sr. Juan Reyes Frómata
Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo

