



33 INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Trimestre: Octubre-diciembre 2019

Proyecto: Acuerdo de colaboración para la producción y distribución de alevines entre el Fondo Especial Para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), EL Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA) y el IDIAF.

Tipo de Proyecto: Validación tecnológica

Coordinador: Ing. Miguel Reyes, MSc

Supervisor: Dr. José Choque López

INDICADORES	Tipo de indicador
Octubre	
Se dispone de 570 reproductores súper macho YY y 1000 hembras de tilapia nilótica y rojas naturales adquiridos de Holanda, por aporte del Ministerio de Agricultura	Proceso
Obtenidos novecientos mil (900,000) alevines machos de tilapia nilótica y rojas	Ejecutado
Noviembre	
Se dispone de 558 reproductores súper macho YY y 1000 hembras de tilapia nilótica y rojas naturales adquiridos de Holanda, por aporte del Ministerio de Agricultura	Proceso
Obtenidos novecientos mil (900,000) alevines machos de tilapia nilótica y rojas	Ejecutado
Diciembre	
Se dispone de 554 reproductores súper macho YY y 1000 hembras de tilapia nilótica y rojas naturales adquiridos de Holanda, por aporte del Ministerio de Agricultura	Proceso
Obtenidos novecientos mil (900,000) alevines machos de tilapia nilótica y rojas	Ejecutado

Nota: El presente proyecto, producto del acuerdo entre el FEDA-CODOPESCA-IDIAF, concluyó en el mes de agosto. No obstante, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, se continuaron actividades de producción y entrega de alevines a los productores que lo solicitaron. No observándose ejecución de recursos financieros.


Sr. Juan Reyes Frómata

Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo

