



INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)

CALENDARIO DE EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Proyecto: Desarrollo de tecnologías competitivas y sostenibles para incrementar la oferta de materia prima de calidad en la agroindustria del guandul (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) en República Dominicana.

Tipo de Proyecto: Investigación

Coordinador Bernardo Francisco Mateo Suero Supervisor: Tomás A. Montás D.

Objetivo	Responsables	Trimestre											
		2019				2020				2021			
		Enero/ Marzo	Abril/ Junio	Julio/ Sept.	Octubre/ Dic.	Enero/ Marzo	Abril/ Junio	Julio/ Sept.	Octubre/ Dic.	Enero/ Marzo	Abril/ Junio	Julio/ Sept.	Octubre/ Dic.
Colecta y caracterización morfológica de los acervos genéticos de guandul existentes en todas las regiones de la República Dominicana.	Bernardo Mateo, Fernando Oviedo y Juan Cedano	X		X	X	X							
Obtener variedades de guandul de alta productividad.	Bernardo Mateo, Fernando Oviedo y Juan Cedano	X	X										
Viveros de adaptación de genotipos insensibles al fotoperiodo de grano rojo	Bernardo Mateo, Fernando Oviedo y Juan Cedano			X	X								
Ensayo de rendimiento de genotipos insensibles al fotoperíodo de grano rojo	Bernardo Mateo, Fernando Oviedo y Juan Cedano				X	X		X	X				
Pruebas semicomerciales de líneas de guandul de grano rojo insensible al fotoperíodo	Bernardo Mateo, Fernando Oviedo y Juan Cedano					X	X						
Ensayo de rendimiento de genotipos sensibles al fotoperíodo	Bernardo Mateo, Fernando Oviedo						X	X	X				

	y Juan Cedano												
Pruebas semicomerciales de líneas promisorias de guandul sensibles al fotoperíodo	Bernardo Mateo, Fernando Oviedo y Juan Cedano							X	X				
Identificación de los principales problemas fitosanitarios del guandul.	Colmar Serra, Graciela Godoy y Bernardo Mateo								X	X	X		
Evaluación de insecticidas naturales, biológico y de baja toxicidad, para el control de plagas en la llanura.	Bernardo Mateo, Juan Cedano y Juan Arias									X	X		
Análisis de antioxidantes y pruebas industriales de los genotipos de guandul	Bernardo Mateo, Fernando Oviedo y Juan Cedano										X		
Transferir las tecnologías generadas y/o validadas a técnicos y productores.	Bernardo Mateo, Fernando Oviedo y Juan Cedano											X	X
Liberación de las variedades de guandul	Bernardo Mateo, Fernando Oviedo y Juan Cedano											X	X


 Sr. Juan Reyes Frómata
 Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo

