



**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)**

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Trimestre: Abril - junio 2021

Proyecto: Implementación de sistemas de multiplicación de semilla de papa de alta calidad para productores de República Dominicana.

Tipo de Proyecto: Investigación

Coordinador: José Rafael Rodríguez

Supervisor: Julio Morrobel

INDICADORES	Tipo de indicador
ABRIL	
Limpieza y clasificación de papa básica variedad Victoria en almacén de la estación Constanza.	Proceso
Trasplante de vitro plántulas de papa del laboratorio CENTA. Variedades: Granola. (3,200 vitro)	Realizado
Limpieza, control fitosanitario y riego en las vitro plántulas de papa (Invernadero) en la estación de Constanza	Proceso
Seguimiento a la producción de semilla de papa, en fincas de los productores.	Proceso
MAYO	
Limpieza y clasificación de papa básica variedad Victoria en almacén de la estación Constanza.	Proceso
Siembra de semilla pre básica y básica de las variedades: Granola, Victoria, Ultra y FL	Realizado
Limpieza, control fitosanitario y riego en las semillas de papa pre básica y básicas, sembradas en campo abierto estación de Constanza	Proceso
Limpieza, control fitosanitario y riego en las vitro plántulas de papa (Invernadero) en la estación de Constanza	Proceso

Seguimiento a la producción de semilla de papa, en fincas de los productores.	Proceso
JUNIO	
Trasplante de vitro plántulas de papa del laboratorio CENTA. Variedades: FI y Victoria. (1,000 vitro plántulas de la victoria y FL 1908)	Realizado
Limpieza y clasificación de papa básica variedad Victoria en almacén de la estación Constanza.	Proceso
Seguimiento a la producción de semilla de papa, en fincas de los productores	Proceso
Limpieza, control fitosanitario y riego en las vitro plántulas de papa (Invernadero) en la estación de Constanza	Proceso
Limpieza, control fitosanitario y riego en las semillas de papa pre básica y básicas, sembradas en campo abierto estación de Constanza	Proceso


 Sr. Juan Reyes Frómata
 Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo

