



**INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES  
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS**

**Trimestre:** Octubre-diciembre 2020

**Proyecto:** Mejoramiento de la productividad del arroz en República Dominicana a través de la introducción de variedades de arroz coreano y técnicas de cultivo

**Tipo de Proyecto:** Investigación

**Coordinador:** Francisco Jiménez

**Supervisor:** Julio Morrobel

<b>INDICADORES</b>	<b>Tipo de indicador</b>
<b>Octubre</b>	
Establecidas parcelas para caracterización de líneas promisorias Nagua, ( <i>evaluaciones en etapa vegetativa</i> ).	Proceso
Establecidas parcelas para caracterización de líneas promisorias Juma, ( <i>evaluaciones en etapa vegetativa</i> ).	Proceso
Establecidas parcelas para caracterización de líneas promisorias Esperanza, Mao, ( <i>evaluaciones en etapa vegetativa</i> ).	Proceso
<b>Noviembre</b>	
Establecidas parcelas para caracterización de líneas promisorias Nagua, ( <i>evaluaciones en etapa reproductiva</i> ).	Proceso
Establecidas parcelas para caracterización de líneas promisorias Juma, ( <i>evaluaciones en etapa reproductiva</i> ).	Proceso
Establecidas parcelas para caracterización de líneas promisorias Esperanza, Mao, ( <i>evaluaciones en etapa reproductiva</i> ).	Proceso
<b>diciembre</b>	
Establecidas parcelas para caracterización de líneas promisorias Nagua, ( <i>evaluaciones en etapa de madurez</i> ).	Proceso
Establecidas de parcelas para caracterización de líneas promisorias Juma, ( <i>evaluaciones en etapa de madurez</i> ).	Proceso

Establecidas de parcelas para caracterización de líneas promisorias Esperanza, Mao, ( <i>evaluaciones en etapa de madurez</i> ).	Proceso



Sr. Juan Reyes Frómeta

Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo

