INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF)

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Trimestre: octubre-diciembre 2020

Proyecto: Escalando mejora continua en banano orgánico de exportación familiar (BOFX)

Tipo de Proyecto: Investigación

Coordinador: Domingo Rengifo **Supervisor**: Julio Morrobel

INDICADORES	Tipo de indicador
OCTUBRE	
Capacitación del equipo de investigadores (6) del proyecto, 5 productores y 3 técnicos de asociaciones de productores en escalonamiento de Mejora Continua y Benchmarking	Proceso
Completar información complementaria de línea base sobre el diagnóstico de rutinas de productores banano orgánico de exportación familiar y sus asociaciones de toma, análisis y uso de datos sobre costos, pérdidas, manejo de Trips de la Mancha Roja (TMR) y Salud de Suelos (SS)	Resultado
Procesamiento y análisis de datos levantados en la Pre-validación de procedimientos y formatos de toma de datos durante 3 meses con 5 productores para la formulación de la estructura de una Aplicación para móvil (ApsM) y sistema de datos en base a diagnóstico y proceso de prueba preliminar.	Resultado
NOVIEMBRE	
Continuación de la capacitación del equipo de investigadores (6) del proyecto, 5 productores y 3 técnicos de asociaciones de productores en escalonamiento de Mejora Continua y Benchmarking	Proceso
Procesamiento y análisis de datos sobre el diagnóstico de rutinas de productores banano orgánico de exportación familiar y sus asociaciones de toma, análisis y uso de datos sobre costos, pérdidas, manejo de Trips de la Mancha Roja (TMR) y Salud de Suelos (SS)	Proceso
Revisión de las entradas y salidas, basadas en el diagnóstico y los datos tomados en la prueba de validación, para orientar a los consultores en el diseño del aplicativo Ma$ Banano.	Proceso

Realización encuesta Línea base de ámbito institucional y nacional sobre agricultura digital	Proceso
DICIEMBRE	
Elaboración informe del diagnóstico de rutinas de productores banano orgánico de exportación familiar y sus asociaciones de toma, análisis y uso de datos sobre costos, pérdidas, manejo de Trips de la Mancha Roja y Salud de Suelos	Proceso
Capacitación del equipo de investigadores (6) del proyecto, 5 productores y 3 técnicos de asociaciones de productores en escalonamiento de Mejora Continua y Benchmarking	Resultado
Fortalecimiento de la capacidad del equipo ejecutor del proyecto para la realización del taller virtual para especificar entradas y salidas de base de datos que genera informes mensuales por organización, sector y productores individuales	Proceso
Continuación diseño de ApsM y sistema de datos centrados en innovaciones tecnológicas	Proceso
Planificación del taller entre equipos de investigadores de Perú, Ecuador y la República Dominicana junto a los asesores del proyecto para la formulación de herramientas de programa de asistencia técnica en mejora continua	Resultado
Planificación del taller con los integrantes de la plataforma del proyecto para presentar el programa de asistencia técnica, escalamiento piloto y amplio y su plan de monitoreo	Proceso
Elaboración informe técnico anual del proyecto a Fontagro/BID	Proceso
Elaboración de informe diagnóstico de conectividad,	Proceso

Sr. Juan Reyes Frómeta
Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo